



Câmara Municipal de Dumont

Estado de São Paulo

Rua Santos Dumont, 172 - Centro - CEP 14120-000 - Dumont-SP
 Fone: (16) 3944-2399
 e-mail: camaradumont@gmail.com



REQUERIMENTO Nº 05/2019
 28 de maio de 2019

DESPACHO

APROVADO EM 21/05/19 VOTAÇÃO
 POR 8 VOTOS FAVORÁVEIS
0 VOTOS CONTRÁRIOS
 EM 30/05/19
 PRESIDENTE

Decio Fernandes dos Santos
 Presidente

Nós, vereadores abaixo assinados, no uso de nossas atribuições de fiscais dos atos do Executivo, vimos solicitar informações sobre a condução e execução dos serviços de construção das calçadas públicas”.

Senhor Presidente, e demais Edis desta Casa de Leis!

Para que possamos ter de forma mais transparente o que está ocorrendo com a condução e execução dos serviços de construção das calçadas públicas no município de Dumont, pelo qual a empresa GG Ribeirão Construções Ltda. EPP foi a ganhadora do certame no processo de licitação de nº 00014/18 com o valor menor de R\$-184.842,84, que após formalizado contrato de nº 0018/18 estabeleceu a vigência do mesmo com data de início em 14/05/2018 e encerramento dia 14/03/2019, conforme abaixo demonstrativo retirado do portal transparência municipal:

Nº Contrato/Ano 0018/18 2018	Fundamento Legal LICITAÇÃO	Nº Processo Licitatório 000014/18	Processo Administrativo 14	EMPENHADO ANO ANTERIOR: 0,00 NO ANO: 184.842,84
Fornecedor GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Valor 184.842,84	Data Assinatura 14/05/2018	0003/18 MAT / SERV - TOMADA	LIQUIDADADO ANO ANTERIOR 0,00 NO ANO 135.120,24
Tipo FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	Regime de Execução Empreitada por Preço Global	Garantia Sem Garantia	Conta Contábil Débito 712310200	ADITADO VALOR: 0,00
Vigência De 14/05/2018	Vigência Até 14/03/2019	Contribuição de Encargos	CPF Responsável	SALDOS A EMPENHAR: 0,00 A LIQUIDAR: 49.722,60
	Pessoa Responsável Jurídica ALAN FRANCISCO FERRACINI	OAB 0812732863	Nº Detalhado do Contrato	
Nº Obra	Entidade PREFEITURA MUNIC DE DUMONT	Tipo de Contrato da Obra Outros		
Objeto Completo contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de diversas calçadas pertencentes ao município de Dumont/SP, compreendendo o fornecimento de materiais e mão de obra				

Percebemos pelos dados do contrato que a vigência e prazo para que os serviços estivessem prontos encerrou no dia 14/03/2019, e que antes mesmo do prazo de vigência do referido contrato de construção dos 8.886,71 metros quadrados de calçadas serem efetivados, o município realizou um ADITIVO que conforme EXTRATO DO TERMO ADITIVO de nº 001/2018 alterou-se a data de encerramento para dia 14/09/2019 (Segue abaixo anexo onde foi retirada as informações)

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Dumont

Estado de São Paulo

Rua Santos Dumont, 172 - Centro - CEP 14120-000 - Dumont-SP

Fone: (16) 3944-2399

e-mail: camaradumont@gmail.com

Dumont / SP



Contratos

Dados do Contrato Aditamentos

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Nº Contrato	Data	Termo	Data Enc.	Descrição	Valor
0018/18	15/03/2019	00001/18	14/09/2019	EXTRATO DO TERMO ADITIVO	0,00

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Mostrando página 1 - Total de páginas - 1 - Total de linhas - 1 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

Percebemos também que existe um saldo a pagar no valor de R\$-49.722,60 que transformado em metros quadrados de calçadas a serem feitas chegamos ao número de aproximadamente 2.390 metros quadrados de calçadas que ainda restam a ser feitas pelo vencedor do processo licitatório.

Diante dos fatos acima levantados e fiscalizados por estes vereadores que tem por princípio o melhor uso do dinheiro público e a garantia dos serviços realizados de forma qualitativa e obedecendo os prazos na consecução dos serviços, REQUEREMOS o seguinte:

- 1) O Extrato do termo aditivo nº 001/2018, não está disponível para acesso público, impossibilitando esta informação. Sendo assim, solicitamos que nos informem se o mesmo foi somente a postergação do prazo para a efetivação dos 8.886,71 metros quadrados de calçadas públicas no valor licitado no certame de R\$-184.842,84 ou se também foi feito algum ADITIVO financeiro no contrato;
- 2) O Extrato do Termo Aditivo de nº 01/2018, que não está disponível para acesso público no portal, antecede o prazo final de construção das calçadas públicas no município que era no dia 14/03/2019, foi a pedido da empresa GG Ribeirão Construções Ltda. EPP? E por qual o motivo?
- 3) Nos enviar cópia do EXTRATO DO TERMO ADITIVO nº 001/2018.
- 4) O município tem relatório formal catalogado das calçadas efetivamente construídas e as que ainda faltam construir? Se sim, enviar cópia do relatório para acompanhamento destes vereadores.



Câmara Municipal de Dumont

Estado de São Paulo

Rua Santos Dumont, 172, - Centro - CEP 14120-000 - Dumont-SP
Fone: (16) 3944-2399
e-mail: camaradumont@gmail.com



Pedimos que tal resposta respeite o prazo de 15 dias conforme estabelecido pela LOM em seu artigo 7º Inciso XXI § 2 e 3, regulamentada também pela lei Municipal nº 1774 de 03/12/2018.

Sala das Sessões Vereador Francisco Pedro Facchini, 30 de maio de 2019.

JÚLIO CÉSAR DA SILVA
"Pastor Júlio"
=Vereador PPS=

EDUARDO LUIZ LORENZATO FILHO
"Eduardinho Lorenzato"
=Vereador MDB"