



Câmara Municipal de Dumont

Estado de São Paulo

Rua Santos Dumont, 172 - Centro - CEP 14120-000 - Dumont-SP

Fone: (16) 3944-2399

e-mail: camaradumont@gmail.com

Dumont / SP



REQUERIMENTO Nº

25/2020

06 de outubro de 2020

DESPACHO

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO
 POR 8 VOTOS FAVORÁVEIS
0 VOTOS CONTRÁRIOS
 EM 08/10/20
 PRESIDENTE
 Décio Fernandes dos Santos
 Presidente

“No uso de nossas atribuições legais e amparados pelo regimento interno desta Casa, REQUEREMOS ao chefe do Poder Executivo que informe a esta casa de Leis sobre o Contrato nº 004/2019 em nome de FABIOLA DE JESUS CHEMELLO para Ampliação da EMEI Professora Olympia Eleusa Decare.

SENHOR PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES

Conforme atribuição conferida aos vereadores que assinam o presente REQUERIMENTO, vimos solicitar algumas informações sobre a Ampliação da EMEI Olympia Eleusa Decare conforme contrato nº 04/2019 tendo como ganhador do certame a empresa FABIOLA DE JESUS CHEMELLO.

Considerando que os serviços mais o material, foi licitado no valor total de R\$-371.304,41 contrato nº 004/2019 processo licitatória nº 047/2018 e tendo como ganhador do certame a empresa FABIOLA DE JESUS CHEMELLO,

Considerando que participaram do certame outras empresas que conforme relação abaixo printada do portal transparência seriam:

Documentos	Contratos	Proponentes da Licitação	Resultado
CNPJ	Razão Social		Cidade
17.690.139/0001-07	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA		SERRANA
07.577.156/0001-89	BARCEC CONSTRUCOES EIRELI		RIBEIRAO PRETO
10.970.535/0001-49	FABIOLA DE JESUS CHEMELLO		RIBEIRAO PRETO
15.045.787/0001-85	TRESCA ENGENHARIA LTDA - EPP		DUMONT

Mostrando página 1 - Total de páginas - 1 - Total de linhas - 4 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas. << >>

[Handwritten signatures]



Câmara Municipal de Dumont

Estado de São Paulo

Rua Santos Dumont, 172 - Centro - CEP 14120-000 - Dumont-SP

Fone: (16) 3944-2399

e-mail: camaradumont@gmail.com

Dumont / SP



"TERRA DE SANTOS DUMONT"

Considerando, que foram feitos quatro (04) aditamentos de prorrogação de prazo para conclusão do serviço que inicialmente iniciou em 16/01/2019 com vigência em 15/05/2019, porém foram feitas as prorrogações tendo por último lançamento de prazo para término a data de 15/01/2020(conforme abaixo dados do portal transparência),

Considerando, que junto aos aditamentos de prorrogação de prazo para término da referida obra o município também aditou por duas (02) vezes, ACRESCENTANDO ao valor licitado da obra uma quantia considerável de R\$-77.776,67, correspondendo 21% a mais do valor licitado que deu o direito ao ganhador do certame contratar com a Prefeitura Municipal, isso tudo sem que a obra estivesse devidamente acabada e entregue. Dados retirados do portal transparência do município de Dumont SP conforme abaixo tela printada.

Dados do Contrato		Aditamentos				
Nº Contrato	Data	Termo	Data Enc.	Descrição	Valor	
⊕ 0004/19	25/03/2019	00001/19	15/05/2019	EXTRATO DO TERMO ADITIVO	-6.500,00	
⊕ 0004/19	26/03/2019	00002/19	15/05/2019	EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO	29.181,40	
⊕ 0004/19	16/05/2019	00003/19	15/07/2019	PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL	0,00	
⊕ 0004/19	16/07/2019	00004/19	15/09/2019	PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL	0,00	
⊕ 0004/19	24/07/2019	00005/19	15/09/2019	ACRESCIMO DE VALOR	55.095,27	
⊕ 0004/19	16/09/2019	00006/19	15/11/2019	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO	0,00	
⊕ 0004/19	14/11/2019	00007/19	15/01/2020	ALTERAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL	0,00	

Exportar dados para:



Diante dos fatos levantados neste processo de averiguação solicitamos as seguintes informações:

- 1) Quais foram os motivos que levaram a empresa e Prefeitura prorrogarem por 4 vezes uma obra que inicialmente seria feita em 04 meses, ou seja iniciaria em 16/01/2019 e entregaria em 15/05/2019?
- 2) Com o valor acrescido de R\$-77.776,67, ou seja aproximadamente 21% a mais, durante o período das quatro (04) prorrogações de datas para entrega da referida obra, que por fim encerrou em 15/01/2020, oito(08) meses após a data inicial de vigência do contrato, o valor final não foi maior que os apresentados pelas empresas que participaram do certame e foram vencidas por conta do preço menor que a priori era R\$-371.304,41 e no final a obra ficou por R\$-449.081,08?



Câmara Municipal de Dumont

Estado de São Paulo

Rua Santos Dumont, 172 - Centro - CEP 14120-000 - Dumont-SP

Fone: (16) 3944-2399

e-mail: camaradumont@gmail.com

Dumont / SP





Pedimos que cópia deste requerimento após recebido as respostas, seja enviado ao **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo** para análise de contas do ano de 2020.


Solicitamos que tal resposta obedeça ao prazo disposto na LOM em seu artigo 7º alínea "b" inciso XXI, parágrafos 2º e 3º, regulamentada também pela Lei Municipal nº 1774 de 03/12/2018.


Sala das Sessões Vereador Francisco Pedro Facchini, 08 de outubro de 2020.


JÚLIO CÉSAR DA SILVA
=Pastor Júlio=
(Vereador MDB)


EDUARDO LUIZ LORENZATO FILHO
=Eduardinho Lorenzato=
(Vereador MDB)


LEANDRO CAZADORI DIANA
=Trim=
(Vereador PP)


ROGERSON AP. BUJARLON RUIZ
=TÊ=
(Vereador PP)


DECIO FERNANDES DOS SANTOS
(Vereador PP)